

令和 5年 11月 1日

大阪府・大阪市 I R 推進局長 様  
大阪港湾局長 様

大阪 I R 株式会社

代表取締役 エドワード・パウワーズ  
代表取締役 高橋 豊典

#### 実施工計画書等の提出について

標題について、以下の工事の着手にあたって、大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業に関する協定書第14条第1項及び第2項に基づき、次のとおり実施工計画書等を提出します。

記

1. 工事名称 液状化対策工事（地盤改良工事）(BlockB)
2. 実施内容 高層棟 仮設工（仮設給水工）
3. 提出資料  
実施工計画書等 一式

以上

**大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業・  
液状化対策工事(地盤改良工事)**

**仮設工(高層棟)  
(給水)  
施工計画書**

**2023年 11月**

**竹中工務店・竹中土木共同企業体**

## 目 次

第1章	工事概要	P.1
第2章	計画（詳細）工程表	P.8
第3章	主要船舶、機械	P.9
第4章	主要資材	P.10
第5章	施工方法	P.13
第6章	施工管理計画	P.25

## 第1章 工事概要


### 1-1. 工事概要

大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業 液状化対策工事の内、高層棟地盤改良工事に伴う、仮設工（給水）の計画書とする。


### 1-2. 工事数量

工種	適用	単位	数量
舗装版破碎	t=250	m3	2.5
掘削		m3	6.4
掘削	人力	m3	1.0
不斷水丁字工	φ400*φ75	箇所	1.0
鋳鉄管配管工	GX形 φ75	m	11.5
EF管配管工	φ75	m	707.1
ポリエチレン管配管工	φ13	m	270.0
HIVP管配管工	φ75	m	5.0
ポリエチレン管配管工	φ50	m	170.0
HIVP管配管工	φ50	m	5.0
HIVP管配管工	φ20	m	8.0
ポリエチレン管配管工	φ20	m	160.0


仮設工（高層棟）（給水）平面図  $s=1/1,500$




仮設工（高層棟）（給水） 平面図 S=1/1,000



仮設工（高層棟）（給水）平面図 S=1/1,000




仮設工（高層棟）（給水） 平面図 S=1/1,000




# 量水器①

GX短管1号 φ75	GX曲管 φ75×45° HB (G-Link)
ワトレー仕切弁 φ75	GX曲管 φ75×45° HB
両フランジ 短管 φ75×500L	GX両受曲管 φ75×45° VB (G-Link)
水道メーター φ75(市販品)	GX乙切管 φ75×700
両フランジ 短管 φ75×500L	GX曲管 φ75×45° VB (G-Link)
ワトレー仕切弁 φ75	
EFフランジ φ75	



不斷水丁字管 (F形) φ400×φ75
ワトレー仕切弁 φ75
GX短管1号 φ75
GX直管 (ラット) φ75×4000
GX乙切管 φ75×2500



(T)

$d=1200$

$d=1200 \sim 600$

$d=600$

以降露出

(T)

## 第2章 計画（詳細）工程表

液状化対策工事の工程表を下記に示す。

	2023 12月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
高層棟 仮設工(給水)																																
準備工																																
給水引込工事																																
敷地内給水配管工事																																

※地盤改良ブラント及び濁水処理設備の接続配管については、各設備の設置に合わせて配管接続を行う。

### 第3章 主要船舶・機械

機械名	型式・規格	指定期日 低騒音 低振動 操作 搬出ガス	単位 ○ 台	数量 1	使用工種 土工、管布設	使用期間(月)						備考	
						12	1	2	3	4	5	6	
ハサウエー	0.28m <sup>3</sup> (クレーン使用)	○	台	1	土工、管布設								
トラッククレーン	4t		台	1	資材運搬								
ダブルトラック	3t		台	1	土砂運搬								
振動ローラー	700kg		台	1	埋戻工								
ダンピングランマー	60kg		台	1	埋戻工								
キルカッター	N450		台	1	鋸鉄管加工								
エンジンカッター	K650		台	1	鋸鉄管切断								
EFコントローラー	EC-300R		台	2	融着機								
インバータ発電機	2kVA		台	2	融着機用電源								

## 第4章 主要資材

主要資材一覧表

使用材料	摘要	単位	数量
不断水丁字管	$\phi 400 * \phi 75$	個	1.0
短管1号	GX形 $\phi 75$	個	2.0
直管	GX形 $\phi 75 * 4000$	本	3.0
両受曲管	GX形 $\phi 75 * 45^\circ$	個	1.0
曲管	GX形 $\phi 75 * 45^\circ$	個	3.0
両フランジ短管	$\phi 75$	個	2.0
ソフトシール仕切弁	$\phi 75$	個	2.0
EF片受直管	$\phi 75 * 5000$	本	144.0
EFフランジ	$\phi 75$	個	1.0
EF片受ベンド	$\phi 75 * 90^\circ$	個	4.0
EF片受ベンド	$\phi 75 * 45^\circ$	個	12.0
EF片受ベンド	$\phi 75 * 22^\circ$	個	3.0
EF片受ベンド	$\phi 75 * 11^\circ$	個	3.0
EFソケット	$\phi 75$	個	1.0
EF片受ソフトシール仕切弁	$\phi 75$	個	2.0
PVジョイント	$\phi 75$	個	1.0
HIVP管	$\phi 75 * 4000$	本	2.0
HIVPエルボ	$\phi 75$	個	4.0
HIVPバルブソケット	$\phi 75$	個	3.0
HIVP管	$\phi 50 * 4000$	本	2.0


使用材料	単価項目	単位	数量
HIVPエルボ	φ 50	個	4.0
HIVPバルブソケット	φ 50	個	3.0
ポリエチレン管	φ 50*4000	巻	5.0
SPソケット	φ 50	個	5.0
SP回転式分止水栓用	φ 50	個	1.0
SPユニオン	φ 50	個	1.0
ボールバルブ	φ 50	個	1.0
ボールバルブ	φ 75	個	1.0
白ネジソケット	φ 50	個	1.0
白ネジソケット	φ 75	個	1.0
複式ボールタップ	φ 50	個	1.0
複式ボールタップ	φ 75	個	1.0
ポリエチレン管用 サドル分水栓	φ 75*φ 50	個	1.0
ポリエチレン管用 サドル分水栓	φ 75*φ 20	個	5.0
大阪市メーターボックス	φ 50～φ 300用 コンクリートブロック共	セット	1.0
仕切弁ボックス		セット	3.0
私設メーターボックス	φ 20メーター及び メーター装置共	セット	3.0
私設メーターボックス	φ 13メーター及び メーター装置共	セット	2.0
HIVP管	φ 20*4000	本	3.0
HIVP管分止水用エラス	φ 20	個	2.0
HIVPエルボ	φ 20	個	6.0
HIVPソケット	φ 20	個	2.0
ポリエチレンスリーブ	φ 75 固定ゴム共	枚	3.0

使用材料	単価項目	単位	数量
ライナ	φ75	セット	1.0
接合セット	φ75	セット	4.0
G-Linkセット	φ75	セット	3.0
フランジ接合材	φ75 GF	セット	2.0
フランジ接合材	φ75 RF	セット	3.0
PP用分止水用ソケット	φ20×φ13	個	2.0
PP管	φ13×L60m	巻	4.0
PP管	φ13×L30m	巻	1.0
PPソケット	φ13	個	4.0
PPオネジ継手	φ13	個	6.0
ボールバルブ	10K φ13	個	4.0
インサートバルソケット	φ13	個	4.0
HIVP管	φ13*4000	本	1.0
PP用分止水用ソケット	φ20	個	1.0
PP管	φ20	m	180.0
PPソケット	φ20	個	2.0
PPオネジ継手	φ20	個	4.0
PPチーズ	φ20	個	1.0
ボールバルブ	φ20	個	3.0
インサートバルソケット	φ20	個	4.0
管明示テープ		個	1.0
埋設管明示シート		本	1.0

## 第5章 施工方法

### 給水工

【施工フロー】



## 施工手順

### 1) 準備工

- ・場内に資材置き場を設置し資材を搬入する。搬入した資材は、天候の影響を受けないように養生を行う。
- ・使用機械を搬入する。
- ・舗装切断位置にマーキングを行う。

### 2) 道路規制

- ・関係部署と協議を行い、片側通行規制か車線変更規制かの協議を行い、次ページから示す規制方法にて道路規制を行ってから作業を行う。
- ・作業終了後作業箇所の片付け清掃を行ってから交通開放を行う。


### 3) 舗装版撤去

- ・道路規制完了後、Asカッターにて掘削肩の両側を切断する。切断時の抵抗や切断残水状況から、全層の切断を確認する。
- ・Asカッターにて切断した舗装版はブレーカー等で30cm以下に破碎する。また、残塊はバックホウにて、4tダンプトラックに積込み、仮置き場に搬出する。


### 4) 掘削

- ・0.28m<sup>3</sup>級バックホウにて地下埋設物に注意し、一度に大掘りをしない。また掘削底面は掘り過ぎによって将来、管の不同沈下を起こさないよう注意し、床付けは人力により凹凸のないよう丁寧に仕上げる。
- ・掘削施工時、掘削深さが1.5m以上ある場合にはアルミ矢板、腹起し及び水圧ジャッキを使用した簡易土留めを行い、掘削面の崩壊を防止し、溝内作業の安全を確保する。
- ・掘削に際し、想定外の地下埋設物を発見した場合は監督員と協議し、必要があれば人力により試掘を行い埋設物に損傷を与えないように十分注意する。
- ・工事に支障のある湧水及び滯水等は、ポンプあるいは排水溝を設ける等、適切な方法で排除する。
- ・床付け時、やむを得ず過掘りを行った場合については床付け面土質と同等以上の材料にて埋め戻し、転圧を行い床仕上げを行う。
- ・配管時に下部の締付けが行いやすいように継手接合部の会所掘りを行っておく。
- ・掘削は当日中に埋設から埋戻し復旧が完了する範囲内にとどめ、掘削幅・深さに十分に注意し施工する。


## 道路規制図（片側交互通行）



## 道路規制図（対面通行）




## 断面図



## 5) 管布設工

### 1. 管の搬入・荷降ろし、保管

- 管の搬入、荷降ろし作業をする時は、管の変形、塗装の損傷、エポキシの亀裂や剥離等生じさせないよう慎重に取り扱う。また、管に損傷等が生じた場合は、返却、交換をする。
- 管の集積、保管は、工区内の平らな所を選び降雨、直射日光を避け風通しの良い場所に保管し高さ1.5m以上の段積みをしない。
- 管の重量及び重心を確認し、ナイロンスリングを使用し2点吊りで行う。
- 管、弁類を保管または一時仮置きする場合は台棒、角材、板材等を敷いて直接地面に接しないようにし転がり止めを確実に行い、安全を期する。




### 2. 管切断


- 鉄鉄管の切断はパイプ切断機を使用してできるだけ熱を持たせないようにすみやかに行い、他の方法で行う場合には監督員の確認を得てから作業を行う。
- 銅管の切断は切断部分の塗覆装を剥離した後、ガスバーナーまたは切断機で切断し開先仕上げは既設管開先に準じて丁寧に行う。
- 管の切断は管軸に対して直角で完全に切断しきるまで行い、切断した部分には補修用塗料で塗装し、所定の位置に標線（白線）を周囲に表示する。

### 3. 不断水丁字工

- 本管にヤノ字管を取り付け、その後ヤノ字管に弁を取り付ける。
- 弁に穿孔機を取り付け、弁を開く。



- 穿孔機を作動させ、ハンドルを回しながら主軸を送り出し、穿孔機の先端に取り付けたカッターで本管に孔を開ける。



- 穿孔が完了した後、弁を閉じ穿孔機を取り外す。

#### 4. 管据付け


- ・管据付けに先立ち、管体検査を行い亀裂やその他の欠陥のないことを確認してから作業を行う。
- ・管据付けは0.28m<sup>3</sup>級バックホウ（クレーン仕様）もしくは4tユニックにて行い、管の質量及び重心を確認し、ナイロンスリングを使用し2点吊りで行い呼び径鋲出し（打刻）文字は上向きにして据え付ける。
- ・あらかじめ管内部を清掃し、水平器・水糸等を使用して中心線及び高低を確定し、管が移動・蛇行しないように堅固に据え付ける。
- ・管の据付けは、原則として低所から高所へ向けて配管し、受け口を高所へ向けて配管する。
- ・1日の据付け作業完了後、管内に工具や異物が入っていないことを確認し、土砂・汚水等が流入しないように仮蓋等で管端部を塞ぐ。
- ・継手部の会所掘りは、接合作業を行いやすく、ボルトの締付け不良等を防ぐために大きく掘る。

#### 5. ポリエチレンスリーブ挿入


- ・管を荷降ろし後、ポリエチレンスリーブの被覆を行う。
- ・まず、挿し口部をナイロンスリングにて吊り上げ、管台を中央部まで移動させ、挿し口側からポリエチレンスリーブを挿入する。




- ・挿し口部を吊り上げ、中央部の管台を挿し口側に戻してポリエチレンスリーブを管全体に広げ、管頂部に折りたたみ部分がくるように折りたたみ、粘着テープ（防食用）で固定する。



- ・ポリエチレンスリーブの受け口部、挿し口部をゴムバンドで固定し、ポリエチレンスリーブの両端を中央部に向けて折り返す。




- ・ナイロンスリングでポリエチレンスリーブに傷を付けないように吊り、管接合を行う。




## 6. 管接合

### 【耐震継手接続（GX形）】


- ・接合作業前に、挿し口・受け口の管端より30cm位までの内外面に付着している油、砂等を完全に取り除く。
- ・ロックリングとロックリング芯出し用ゴムが正常な状態であるか目視及び手で触って確認する。
- ・清掃したゴム輪を受け口内面の所定の位置にセットする。その際、ヒール部を手前にしてヒール部が受け口内面の凹部に完全にはまり込むように正確に行う。
- ・ゴム輪の内面テーパ部及び挿し口外面（挿し口先端部から白線Aまでの範囲）に滑剤をムラなく塗布する。



- ・管をクレーン等で吊った状態で挿し口を受口に挿入する。その際、挿し口やゴム輪に異物が付着しないように細心の注意を払う。挿入する角度は $2^{\circ}$ 以内とすること。
- ・図のようにレバーホイストを操作し、挿し口を受口に挿入する。挿し口外面に表示してある2本の白線のうち白線Aの幅の中に受口端面を合わせせる。




- ・挿入完了後、チェックゲージを用いてゴム輪の位置を確認する。入り込み量は円周8箇所について測定し、測定値をチェックシートに記入する。




#### 【ポリエチレン管融着継手】


- ・切断線の記入  
マジックインキ等で切断標線を記入します。



- ・切断  
パイプカッター、手のこ、ハイパーソーで管軸に  
対して直角に切断します。




- ・挿入標線の記入  
管端から継手の差込長さ(下表)の位置に、挿入標線を記入します。



差し込み長さ (mm)

呼び径	50	75	100	150	200	250	300
ソケット	54	65	80	100	125	130	138
片受受口	54	65	80	100	125	138	—


- ・切削面の記入  
継手の融着面の範囲に油性マジック等でマーキングします。




#### ・融着面の切削

油性マジック等でマーキングした部分が完全に消えるまで専用の工具にて切削します。


スクレーブは原則1回とし、削り残り部は手カンナで切削します。



ソケットスクレーバー



ハンドスクレーバー  
(手カンナ)



ソケットスクレーバー

#### ・融着面の清掃


アセトンをしみこませたペーパータオルで融着面（管、継手）の汚れ、水分、油分等をふきとります。



ペーパータオル



アセトン




エタノール


#### ・管の挿入、固定

管と継手受け口の軸芯を合わせ、挿入標線まで挿入します。

全周にわたり、挿入標線までしっかりと挿入されていることを確認した後に、専用のクランプを用いて管と継手をしっかりと固定します。




挿入不足で通電中樹脂漏れしたサンプル（悪い例）




・融着

電源と接続し、電源ボタンをONにします。




継手とターミナルピンにコネクターを接続します。

ターミナルピン



ターミナルピン  
取り付け位置




ねじ込み



バーコードを読み取り、表示された時間とラベル表示の時間とを照合します。

スタートボタンを押します。

EF融着の標準温度 (23°C) における融着時間は下記の通りです。



EF融着の標準温度 (23°C) における融着時間は下記の通りです。

標準温度 (23°C) における融着時間 (秒)


継手種類	ソケット						片受受口						EFサドル EFサドル付 分水栓	
	50	75	100	150	200	250	300	50	75	100	150	200	250	
呼び径	50	75	100	150	200	250	300	50	75	100	150	200	250	呼び径共通
融着時間(秒)	76	140	220	430	300×2	430×2	1500	76	140	200	220	300	430	120

\*仕様変更により融着時間が変わることがあります。

\*呼び径200, 250のソケットは、片受口ごとに融着します。

・冷却・検査

- 終了のブザー音せ融着が終了します。
- インジケーターが継手より出ていることを確認します。
- 冷却終了時刻と継手施工者名を記入します。
- クランプは取り付けたままで、冷却を行います。



放置冷却時間

品種	呼び径	冷却時間
EFソケット類	50	5分以上
及び	75-150	10分以上
片受口	200	15分以上
	250	25分以上
	300	35分以上
EFサドル類	全サイズ	5分以上

・量水器設置

量水器を洗浄設備（1個）、監督者詰所（1個）および濁水処理設備（2個）にそれぞれ設置し、使用水量を明確にする。


※ 給水管の敷地境界から地盤改良プラントまでの接続は、施工ヤード表層改良時は表層改良の施工に支障のない範囲まで行う。表層改良の施工完了後は、隨時地盤改良プラントまでの接続を行う。

## 6) 埋戻し

- 埋戻し材料は購入砂を使用し、埋戻し箇所は埋戻し作業開始前に水・雑物を除去する。
- 埋戻し材料の投入は0.28m<sup>3</sup>級バックホウにて行い、管に衝撃や過度の偏土圧を与えないように投入する。
- 埋戻しは、中心線がずれないように左右交互に土砂を敷き均す。
- 管側部及び会所掘りした箇所においては最も埋戻し材料の充填しにくい部分であるので、十分に土砂等を充填し左右均等に突き棒等で十分に締め固める。
- 管の巻出し厚は30cm以内とし、各層ごとの締固めは管頂から20cmまでは人力、管頂30cm以上はタンバにて十分締固めを行い、管頂から20cmまでの転圧は特に衝撃を与えないように注意する。
- 管頂部より30cmまで埋め戻したら、埋設表示シートを布設する。布設後の埋戻しは、シートが乱れないように注意して行う。
- 引き続き同様に埋戻し・転圧作業を繰り返し、路床面まで埋め戻す。
- 埋戻し深さが1.5m以下に達した場合、あるいは掘削面の崩落を防止できた際、または溝内の安全が確保できた場合、簡易土留めの撤去を行う。

## 7) 補装復旧

- ・ 補装復旧については下図の通り施工する。厚さが均一になるよう確認しながら施工する。




# 第6章 施工管理計画

## 1. 概要

工事施工に当たり、設計図書・大阪港港湾工事共通仕様書及びその他の関係図書に基づき工事目的物をより精度良く、工期内に竣工するように日々管理することを目的とする。

## 2. 管理内容



#### (1) 工程管理

工事施工に当たり、別紙工程表により全体工程を把握して、工期を左右する重要工程を十分に検討し、作業前日に翌日の作業内容を確実にチェックし、資材・機材の調達はもちろん、作業方法を密に打合せ作業指示書で作業内容を明確にし、その日の作業量を確実に行うように日々努力する。

#### (2) 出来形管理

設計図書・特記仕様書・土木工事共通仕様書に基づいて出来形管理を行い仕様書の管理基準を十分に把握し、確実に設計寸法を確保する。又、構造物の位置については設置後、再度チェックし設計図書と相違ないか確認する。

出来形管理をするにあたって、以下の事項を常にチェックし安易なミスが生じないよう心がける。

出来形管理基準は、27ページに示す。

#### (3) 品質管理

設計図書・特記仕様書・土木工事共通仕様書に基づいて品質管理を行い、仕様書の管理基準を十分に把握し、期待する品質を確保する。

品質管理基準は、28ページに示す。

#### (4) 写真管理

撮影は工程に合わせた撮影方針を決め、撮影時期を逃すことなく撮影する。不可視部分の撮影においては鮮明かつ明瞭に撮影し、早急に確認して写り具合の悪い物があれば直ちに撮り直す。又、仕様書による撮影基準を十分把握して、計画に従い撮影する。

写真管理基準は、29ページに示す。

(2) 出来形管理基準

編 號	章 節 名	技 能 名	工 種 名	測定項目		規格値	社内規格値	測定基準	測定箇所	摘要
				計 用 位 置	W					
1 5	管路 水道	管 布 設 工 事 一 般	管 据 え 付 け 工	DP	±30			・路線、口径、管種 とともに、施工延長40 mにつき1箇所		
1 5	管路 水道	管 布 設 工 事 一 般	弁 類 の 据 え 付 け 工	DP	±30			・施工箇所ごとに 測定		
1 5	管路 水道	管 布 設 工 事 一 般	弁 蓋 類 の 据 え 付 け 工	DP	±30			・路面との段差 段差が無い こと		
1 5	管路 水道	管 布 設 工 事 一 般	ダ ク タ イ ル 鉄 管 の 接 合	DP	±30			・口径、管種毎に全 接合箇所測定 ・各種縦手点検表に 記入		
1 5	管路 水道	管 布 設 工 事 一 般	ダ ク タ イ ル 鉄 管 の 接 合	DP	±30			・口径、管種毎に全 接合箇所測定 ・各種縦手点検表に 記入		
1 5	管路 水道	管 布 設 工 事 一 般	EF(ボリエチレン 管)	EF(ボリエチレン 管)	EF(ボリエチレン 管)	EF(ボリエチレン 管)	EF(ボリエチレン 管)	接合要領書 による	接合要領書 による	27

(3) 品質管理基準

試験区分 工種別	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	試験成績表等による確認
必施工の接合 管の接合	ダクトイル鉄鉄管 継手接合検査	目視 ノギス等による計測	・各継手部所定の寸法を満たすこと ・ボルトの締め付けトルクを満たすこと	すべての継手接合箇所について実施	チェックシートを使用する	
必施工の接合 管の接合	PP(ポリエチレン) 管(ボリエチレン)継手接合検査	目視 による計測	・各継手部所定の寸法を満たすこと	すべての継手接合箇所について実施	チェックシートを使用する	

(4) 写真管理基準

区分	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影時期	提出頻度	
一般	着手前及び完成	着手前と完成後の現場の状況を同一箇所で同一方向から撮影する	着手前、完成後	40m毎	種類ごとに1回
	主要機械、機材	低振動・低騒音・排出ガス対策型機械の表示 管加工、接合機材	施工中		
材料検査	使用材料	形状寸法	使用前	監督員の指示による	同一箇所での撮影
		検査実施状況	検査時	実施日毎	
管布設土工	掘削工	掘削状況	施工中	40m毎	同一箇所での撮影
	明示シート	敷設深さ	布設後		
	埋戻し工	埋戻し転圧状況	施工中		
管布設工	管布設工	管の吊りおろし、据付作業状況	施工中	40m毎	布設土工の撮影場所と同じ箇所
		上被り寸法及び占用位置	布設後		
		配管状況 異形管配管、弁栓類	配管後		
	鋳鉄管切断加工	切断、溝切状況	加工中	口径毎に1~3枚	耐震管
		挿しロング取付	取付後		
		切断口ペイント補修弁後の状況	補修後		
	鋳鉄管接合工	接合作業状況、接合部確認状況	施工中		
	ポリエチレンスリーブ被覆工	被覆状況 管明示の状況	施工後		
弁栓類設置工	仕切り弁、消火栓	設置状況、土被り	配管後	設置箇所全て	
		弁栓室の設置状況	設置後		

# 高層棟 仮設給水

## 数量計算書

竹中工務店・竹中土木共同企業体

## 仮設工(高層棟)

項目	計算式	数量
・仮設雨水管接続	<p>雨水B-1 掘削（管路部） 既設人孔接続部掘削深さH=3.31m（砂基礎0.1m含む） 新設人孔管底深さH=2.63m（砂基礎0.1m含む） 掘削幅0.8m 延長8.5m よって <math>(3.13m + 2.63m) \div 2 \times 0.8m \times 8.5m = 20.196m^3 \approx 20.2m^3</math></p> <p>砂基礎（管路部） 幅0.8m 厚さ0.44m 延長8.5m 塩ビ管控除0.314m<sup>3</sup> よって <math>0.8 \times 0.44 \times 8.5 - 0.314 = 2.6775m^3 \approx 2.7m^3</math></p> <p>埋戻し（管路部） 掘削20.2m<sup>3</sup>-砂基礎2.7m<sup>3</sup>-塩ビ管控除0.314m<sup>3</sup>= 17.186m<sup>3</sup>≈17.2m<sup>3</sup></p> <p>掘削（人孔部） 縦1.8m 横1.8m 深さ3.04m（管底深さ+泥濁め0.15m+1号人孔底版0.13m+基礎碎石0.2m+敷モルタル0.03m） よって <math>1.8 \times 1.8 \times 3.04 = 9.8496 \approx 9.8m^3</math></p> <p>基礎碎石（人孔部） 縦1.8m 横1.8m 高さ0.2m <math>1.8 \times 1.8 = 3.6m^2</math></p> <p>敷モルタル 縦1.2m 横1.2m 高さ0.03m <math>1.2 \times 1.2 \times 0.03 = 0.0432m^3 \approx 0.04m^3</math></p> <p>埋戻し（人孔部） 人孔控除（人孔直徑1.1m）<math>0.55 \times 0.55 \times 3.14 \times 2.81m = 2.669m^3 \approx 2.7m^3</math> よって <math>9.8 - 2.7 - 0.648</math>（基礎碎石m<sup>3</sup>）-0.04=6.412≈6.4m<sup>3</sup></p> <p>雨水B-2 掘削（管路部） 既設人孔接続部掘削深さH=2.16m（砂基礎0.1m含む） 新設人孔管底深さH=2.18m（砂基礎0.1m含む） 掘削幅0.8m 延長8.9m よって <math>(2.15m + 2.18m) \div 2 \times 0.8m \times 8.9m = 15.4148m^3 \approx 15.4m^3</math></p> <p>砂基礎（管路部） 幅0.8m 厚さ0.44m 延長8.9m 塩ビ管控除0.314m<sup>3</sup> よって <math>0.8 \times 0.44 \times 8.9 - 0.314 = 2.8188m^3 \approx 2.8m^3</math></p> <p>埋戻し（管路部） 掘削15.4m<sup>3</sup>-砂基礎2.8m<sup>3</sup>-塩ビ管控除0.314m<sup>3</sup>= 12.286m<sup>3</sup>≈12.2m<sup>3</sup></p> <p>掘削（人孔部） 縦1.8m 横1.8m 深さ2.15m（管底深さ+泥濁め0.15m+1号人孔底版0.13m+基礎碎石0.2m+敷モルタル0.03m） よって <math>1.8 \times 1.8 \times 2.69 = 8.7156 \approx 8.7m^3</math></p> <p>基礎碎石（人孔部） 縦1.8m 横1.8m 高さ0.2m <math>1.8 \times 1.8 = 3.6m^2</math></p> <p>敷モルタル 縦1.2m 横1.2m 高さ0.03m <math>1.2 \times 1.2 \times 0.03 = 0.0432m^3 \approx 0.04m^3</math></p> <p>埋戻し（人孔部） 人孔控除（人孔直徑1.1m）<math>0.55 \times 0.55 \times 3.14 \times 2.46m = 2.336m^3 \approx 2.3m^3</math> よって <math>8.7 - 2.3 - 0.648</math>（基礎碎石m<sup>3</sup>）-0.04=5.712≈5.7m<sup>3</sup></p>	1式

・共通仮設費			
項 目	計 算 式	数 量	
・役務費	・上水道分担金(Φ75mm)(大阪市) ・上水道基本料金(大阪市) <p style="text-align: center;">開始予定日 : 2023年12月 終了予定日 : 2026年9月 使用期間</p>	1 式	1 式 34 箇月

高層棟 仮設給水

実施工事見積書

竹中工務店・竹中土木共同企業体

本工事費

頁 5

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		仮設工(高層棟)					
		仮設給水管引込工 設置のみ (施工費: [REDACTED] 見積)	1	式		5,775,181	明細表 第 0030 号表
		**役務費**					
		役務費 用水 分担・基本料金 水道工事手数料・予納金	1	式		2,382,097	明細表 第 0038 号表

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表

明細表

仮設給水管引込工

設置のみ

(施工費: [REDACTED]

見積)

1 式 当り

頁 47

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		材料費					
						3,984,103	
		不断水工字 大阪市仕様 ([REDACTED] 見積)	1	組	331,220	331,220	web建設物価
		ダクタイル鉄管(本体粉体) GX形(7.5K) 短管 1号 径 75mm	2	個	19,200	38,400	全国(沖縄除く) 23年07月号 Y19,200
		ダクタイル鉄管(本体粉体) GX形1種 径 75mm×長4m 66.2kg	3	本	28,400	85,200	建設物価 全国(沖縄除く) 23年07月号285頁 Y28,400
		ダクタイル鉄管(本体粉体)GX形 45° 向受曲管 呼び径 75mm	1	個	25,800	25,800	建設物価 全国(沖縄除く) 23年07月号286頁 Y25,800
		ダクタイル鉄管(本体粉体)GX形 45° 曲管 呼び径 75mm	3	個	16,200	48,600	建設物価 全国(沖縄除く) 23年07月号286頁 Y16,200
		両フランジ短管 75mm L=600mm ([REDACTED] 見積)	2	個	18,980	37,960	積算資料
		ソフトシール仕切弁(2種7.5K FCD製 内ねじ) 呼び径 75mm 内外面粉体塗装 JWWA-B-120	2	個	34,000	68,000	全国1(北海道、沖縄) 23年07月号438頁 Y34,000

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表		明細表	仮設給水管引込工	設置のみ (施工費)	式 当り 見積)	1 式 当り 頁 48	
費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		水道配水用 P E 管 E F 受口付直管 φ 7.5 × T 8.2 mm × L 5 m	144	本	11,200	1,612,800	建設物価 近畿 23年07月号291頁 ¥11,200
		水道配水用 P E 管継手 E F 継手 (片側 E F 受口) E F フランジ短管 呼び径 7.5 mm	1	個	13,200	13,200	建設物価 近畿 23年07月号292頁 ¥13,200
		水道配水用 P E 管継手 E F 継手 (片側 E F 受口) E F 片受 90° ベンド 呼び径 7.5 mm	4	個	9,960	39,840	建設物価 近畿 23年07月号291頁 ¥9,960
		水道配水用 P E 管継手 E F 継手 (片側 E F 受口) E F 片受 45° ベンド 呼び径 7.5 mm	12	個	9,110	109,320	建設物価 近畿 23年07月号291頁 ¥9,110
		水道配水用 P E 管継手 E F 継手 (片側 E F 受口) E F 片受 22.5° 1/2° ベンド 呼び径 7.5 mm	3	個	8,520	25,560	建設物価 近畿 23年07月号291頁 ¥8,520
		水道配水用 P E 管継手 E F 継手 (片側 E F 受口) E F 片受 11.1° 1/4° ベンド 呼び径 7.5 mm	3	個	8,200	24,600	建設物価 近畿 23年07月号291頁 ¥8,200
		水道配水用 P E 管継手 E F 継手 (両端 E F 受口) E F ソケット 呼び径 7.5 mm	1	個	3,120	3,120	積算資料 近畿 23年07月号428頁 ¥3,120
		E F 片受ソフトシール仕切弁 [ ] 見積)	2	個	77,680	155,360	[ ] 見積)

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表		明細表	仮設給水管引込工	設置のみ (施工費)	式 当り 見積)	1 式 当り 頁 49	
費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		PVジョイント 径75mm [ ] 見積)	1	個	36,860	36,860	[ ] 見積)
		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (H I 管) 呼び径 7.5 mm 8.9 × 5.9 mm × 4 m	2	本	5,210	10,420	積算資料 大阪 23年07月号 812頁
		水道用塩ビ管 H I 継手 (エルボ) φ 7.5 mm	4	個	932	3,728	建設物価 北海道、沖縄以外 23年07月号692頁 ¥932
		水道用塩ビ管 H I 継手 (金属入バルブソケット) II形 φ 7.5 mm	3	個	9,740	29,220	積算資料 大阪 23年07月号 823頁 ¥9,740
		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (H I 管) 呼び径 5.0 mm 6.0 × 4.5 mm × 4 m	2	本	2,670	5,340	積算資料 大阪 23年07月号 812頁
		水道用塩ビ管 H I 継手 (エルボ) φ 5.0 mm	4	個	340	1,360	建設物価 北海道、沖縄以外 23年07月号692頁 ¥340
		水道用塩ビ管 H I 継手 (金属入バルブソケット) II形 φ 5.0 mm	3	個	2,770	8,310	積算資料 大阪 23年07月号 823頁 ¥2,770
		ポリエチレン二層管 φ 50×30mm [ ] 見積)	5	卷	39,180	195,900	[ ] 見積)

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表		明細表	仮設給水管引込工	設置のみ (施工費: [ ] 見積)	1 式 当り	頁 50	
費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) φ 50mm	5	個	7,980	39,900	建設物価 北海道、沖縄以外 23年07月号687頁 Y7,980
		水道用ポリエチレン管金属接手 回転式分岐水栓用 φ50mm [ ] 見積)	1	個	12,240	12,240	[ ] 見積)
		水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ソケット) φ 50mm	1	個	8,410	8,410	建設物価 北海道、沖縄以外 23年07月号687頁 Y8,410
		ボールバルブ(青銅・黄銅製)400型 ねじ込み 50A 2B	1	個	10,500	10,500	積算資料 全国(除北海道・沖縄) 23年07月号842頁 Y10,500
		ボールバルブ(青銅・黄銅製)400型 ねじ込み 80A 3B	1	個	38,700	38,700	積算資料 全国(除北海道・沖縄) 23年07月号842頁 Y38,700
		ねじ込み式可搬鉄製管継手 ソケット(S) 黒・白 50A 2B	1	個	466	466	積算資料 大阪 23年07月号782頁 Y466
		ねじ込み式可搬鉄製管継手 ソケット(S) 黒・白 80A 3B	1	個	1,390	1,390	積算資料 大阪 23年07月号782頁 Y1,390
		一般用ボールタップ(ボリ王) 複式 ネジ 50mm	1	個	27,300	27,300	建設物価 北海道、沖縄以外 23年07月号759頁 Y27,300

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表		明細表	仮設給水管引込工	設置のみ (施工費: [ ] 見積)	1 式 当り	頁 51	
費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		ボールタップ 一般用ボールタップ(ボリ王)複式 ネジ呼び径75mm [ ] 見積)	1	個	76,700	76,700	[ ] 見積)
		大阪市型メーターボックス コンクリートブロック共 φ50~300用 [ ] 見積)	1	セット	156,000	156,000	代価表 第 0094 号表
		仕切弁ボックス H=940 [ ] 見積)	3	組	83,400	250,200	代価表 第 0095 号表
		乙形サドル分水栓 排水PP用 φ75×△40 [ ] 見積)	1	個	47,030	47,030	[ ] 見積)
		乙形サドル分水栓 排水PP用 φ75×△20 [ ] 見積)	5	個	19,470	97,350	[ ] 見積)
		水道用ダクト4種鉄管用φエクレルバー 呼び径 75×5000mm	3	枚	1,070	3,210	web建設物価 全国(沖縄除く) 23年07月号 Y1,070
		水道用ダクト4種鉄管用φエクレルバー 固定用ゴムバンド 呼び径 75mm	13	個	98	1,274	web建設物価 全国(沖縄除く) 23年07月号 Y98
		ダクト4種鉄異形管(球 粉粒体)GX形 接合部品 異形管・ワブレーバ用 径 75mm	5	個	3,370	16,850	建設物価 全国(沖縄除く) 23年07月号286頁 Y3,370

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表	明細表	仮設給水管引込工	設置のみ (施工費)	見積)	1 式 当り	頁 52
-----------	-----	----------	---------------	-----	--------	------

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ダクトイル鉄管(接合部材) 切管以外 G-linkカット 径 75mm			3	個	16,000	48,000	建設物価 全国(沖縄除く) 23年07月号286頁 ¥16,000
ダクトイル鉄管(接合部材) GF17ラジ形7.5K 押輪・ホルダカット・ゴム輪 径 75mm SUS304			2	組	3,180	6,360	web建設物価 全国(沖縄除く) 23年07月号 ¥3,180
ダクトイル鉄管(接合部材) RFラジ形 7.5K 押輪・ホルダカット・ゴム輪 径 75mm SUS304			3	組	2,720	8,160	web建設物価 全国(沖縄除く) 23年07月号 ¥2,720
管明示テープ 幅50mm 塩化ビニル製 見積)			1	巻	740	740	[ ] 見積)
埋設標識シート 150mm×50m ボリ 2倍 (上下水道用)			1	巻	6,750	6,750	建設物価 全国 23年07月号629頁 ¥6,750
消材(水道用) [ ] 見積)			1	kg	1,090	1,090	[ ] 見積)
私設メーターボックス φ20メーター及び止水栓共 (見積価格)			1	組	27,440	27,440	代価表 第 0096 号表
私設メーターボックス φ13メーター及び止水栓共 (見積価格)			3	組	19,190	57,570	代価表 第 0097 号表

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表	明細表	仮設給水管引込工	設置のみ (施工費)	見積)	1 式 当り	頁 53	
費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
HIP管用分止水栓エラス 20 [ ] 見積)			2	個	2,160	4,320	[ ] 見積)
水道用塩ビ管 H1 継手 (径違いソケット) φ 20×φ 13mm			2	個	49	98	建設物価 北海道、沖縄以外 23年07月号692頁 ¥49
水道用耐衝撃性硬質ボリ塩化ビニル管端手 (H1) (小口) H1 エルボ 13			4	個	47	188	建設物価 北海道、沖縄以外 23年07月号 692頁
PP分止水栓用ソケット φ20×φ13 [ ] 見積)			2	個	2,340	4,680	[ ] 見積)
ポリエチレンパイプ 1種水道用 φ 13mm 二層管 0.184kg/m 270			m		86	23,220	積算資料 大阪 23年07月号831頁 ¥86.
PP管用ソケット φ13 [ ] 見積)			4	個	2,050	8,200	[ ] 見積)
PP管用オネジ継手 φ13 [ ] 見積)			2	個	1,310	2,620	[ ] 見積)
青銅バルブ(ボール) 10K(管端コア付) ねじ込み 15A 1/2B			3	個	3,890	11,670	建設物価 近畿 23年07月号701頁 ¥3,890

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表

明細表

## 仮設給水管引込工

設置のみ

(施工費)

見積)

1 式 当り

頁 54

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		インサートバルブソケット φ13 [見積)	6	個	1,360	8,160	[見積)
		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 H I V P φ 13 mm×4 m	1	本	438	438	積算資料 大阪 23年07月号812頁 ¥438
		PP分止水栓用ソケット φ20 [見積)	1	個	1,950	1,950	[見積)
		ポリエチレンパイプ 1種水道用 φ20 mm 二層管 0.269kg/m	180	m	126	22,680	積算資料 大阪 23年07月号831頁 ¥126
		PP管用ソケット φ20 [見積)	2	個	2,790	5,580	[見積)
		PP管用エルボ φ20 [見積)	3	個	3,210	9,630	[見積)
		PP管用オネジ継手 φ20 [見積)	2	個	1,770	3,540	[見積)
		PP管用チーズ φ20×φ20 [見積)	1	個	5,400	5,400	[見積)

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表

明細表

## 仮設給水管引込工

設置のみ

(施工費)

見積)

1 式 当り

頁 55

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 H I V P φ 20 mm×4 m	1	本	759	759	積算資料 大阪 23年07月号812頁 ¥759
		水道用塗ビ管 H I 継手 (エルボ) φ 20 mm	2	個	61	122	建設物価 北海道、沖縄以外 23年07月号692頁 ¥61
		インサートバルブソケット φ20 [見積)	4	個	1,770	7,080	[見積)
		青銅バルブ(ボール) 10 K(管端コア付) ねじ込み 20 A 3/4 B	2	個	5,010	10,020	建設物価 近畿 23年07月号701頁 ¥5,010
		施工費				1,791,078	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚1.5cmを超える3.0cm以下	10.5	m	1,403	14,731	国交省土木工事標準規範基準書 令和4年度版(赤本)河川・道路編 IV-3-(3)-1 施工P 第 0012 号表
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚1.5cmを超える4.0cm以下	2.5	m2	512	1,280	代価表 第 0093 号表
		般運搬 舗装版破砕 小規模土工 DID有り 運搬距離8.0 km以下	0.6	m3	5,920	3,552	国交省土木工事標準規範基準書 令和4年度版(赤本)共通編 II-2-(25)-1 施工P 第 0013 号表

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0030 号表

明細表

## 仮設給水管引込工

設置のみ  
(施工費  
見積)

1 式 当り

頁 56

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
処分費	株式会社 港アスファルト合材工場	再資源化 昼間 As掘削 大阪府大阪市港区海岸通4-1-4	0.6	m <sup>3</sup>	3,525	2,115	令和5年 4月
その他施工費			1	式	1,769,400	1,769,400	[見積]
***合計***			1	式		5,775,181	

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0038 号表

明細表

## 役務費

用水 分担・基本料金  
水道工事手数料・予納金

1 式 当り

頁 73

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
役務費	上水道分担金 (Φ75mm) 大阪市		1	式	2,300,000	2,300,000	
役務費	上水道基本料金 大阪市	34	月		850	28,900	
設計審査手数料 設置		1	式		4,472	4,472	
しゅん工検査手数料 設置		1	式		8,945	8,945	
設計審査手数料 撤去		1	式		4,472	4,472	
しゅん工検査手数料 撤去		1	式		8,945	8,945	
予納金		1	式		26,363	26,363	
***合計***		1	式			2,382,097	

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0012 号表 施工 P

アスファルト舗装版

単位：(円／m)

積算地区単価：1,403.

基準地区単価：1,378.5

	名称・規格	構成比 (%)	積算地区(円)	基準地区(P)	係 数
K		11.72	—	—	—
K1	コンクリートカッタ機器（偏式） 供用日：4.4t式 切削刃厚30cm級 超低騒音 【15個】	7.92	14,200.	14,200.	1.
K2					
K3					
K4					
R		39.84	—	—	—
R1	特殊作業員	13.77	25,620.	24,700.	1.
R2	土木一般世話役	7.12	27,720.	25,500.	1.
R3	普通作業員	6.03	22,050.	21,600.	1.
R4					
Z		48.44	—	—	—
Z1	コンクリートカッタブレード3.0インチ (径75.0mm) 自走式カッタ車用	21.63	123,000.	124,000.	1.
Z2	コンクリートカッタブレード2.2インチ (径55.0mm) 自走式カッタ車用	14.83	84,500.	85,200.	1.
Z3	コンクリートカッタブレード1.4インチ (径35.0mm) 自走式カッタ車用	9.07	51,700.	52,100.	1.
Z4	ガソリン (施工パッケージ) レギュラー	1.97	147.	131.	1.
S		—	—	—	—
S1					
S2					
S3					
S4					

$$P' = 1,378.5 \times$$

$$\ast((7.92/100*14,200/14,200)*11.72/7.92$$

$$\ast(13.77/100*25,620/24,700+7.12,100*27,720,25,500+6.03,100*22,050/21,600)*39.84/(13.77+7.12+6.03)$$

$$\ast(21.63/100*123,000/124,000+14.83/100*84,500,85,200+9.07/100*51,700/52,100+1.97/100*147/131)*48.44/(21.63+14.83+9.07+1.97)$$

$$\ast(100-11.72-39.84-48.44)/100$$

$$= 1,403$$

- 191 -

第 0013 号表 施工 P

舗装板被覆 小規模土工

単位：(円／m<sup>3</sup>)

積算地区単価：5,920.

基準地区単価：5,567.3

	名称・規格	構成比 (%)	積算地区(円)	基準地区(P)	係 数
K		19.63	—	—	—
K1	ダンプトラック 2t積機	19.63	4,873.	4,791.	1.
K2					
K3					
K4					
R		71.11	—	—	—
R1	運転手 (一般)	71.11	21,525.	20,300.	1.
R2					
R3					
R4					
Z		9.26	—	—	—
Z1	軽油 (施工パッケージ)	9.26	136.	115.	1.
Z2					
Z3					
Z4					
S		—	—	—	—
S1					
S2					
S3					
S4					

$$P' = 5,567.3$$

$$\ast((19.63/100*4,873/4,791)*19.63/19.63$$

$$\ast(71.11/100*21,525/20,300)*71.11/71.11$$

$$\ast(9.26/100*136/115)*9.26/9.26$$

$$\ast(100-19.63-71.11-9.26)/100$$

$$= 5,920$$

- 192 -

第 0040 号表 施工 P アスファルト舗装版		単位：(円／m <sup>2</sup> )	積算地区単価：512.6	基準地区単価：487.4
	舗装版厚 1.5 cm を超え 4.0 cm 以下			
R	名称・規格	構成比 (%)	積算地区(円)	基準地区(P)
K		—	—	—
K1	バックホウ貨物セーラー 山積 0.45(平積 0.35)m <sup>3</sup> 長割	19.47	—	—
K2	大型プレート搬入料(ベースラン別) 供用自走式 6.00 ~ 8.00 kg 軸 【15軸】	10.68	6,150	5,420
K3		8.23	6,480	6,680
K4				
R		72.47	—	—
R1	運転手(特殊)	29.97	25,095	24,600
R2	普通作業員	26.27	22,050	21,600
R3	土木一般世話役	14.12	27,720	25,500
R4				
Z		8.06	—	—
Z1	軽油 (施工パッケージ)	7.83	136	115
Z2				
Z3				
Z4				
S		—	—	—
S1				
S2				
S3				
S4				

$$P' = 487.4$$

$$\begin{aligned} & * ((10.68 / 100 * 6,150 / 5,420 + 8.23 / 100 * 6,480) * 19.47 / (10.68 + 8.23)) \\ & - (29.97 / 100 * 25,095 / 24,600 + 26.27 / 100 * 22,050 / 21,600 + 14.12 / 100 * 27,720 / 25,500) * 72.47 / (29.97 + 26.27 + 14.12) \\ & - (7.83 / 100 * 136 / 115) * 8.06 * 7.83 \\ & - (100 - 19.47 - 72.47 - 8.06) / 100 \\ & = 512.6 \end{aligned}$$

- 123 -

第 0094 号表	大阪市型メーターBOX	代仙台	コンクリートブロック φ50*300用 (見積価格)	直 240
工種 施工名稱	数量	単位	単価	金額
大阪市メーターBOX MS-1 φ50*300用 (見積価格)	1	個	135,270	135,270
メーターBOX用コンクリートブロック φ50*300 (見積価格)	1	組	20,730	20,730
*** 合計 ***	1	トト		156,000

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0095 号表	代価表	仕切弁ボックス	H-940	[ ] 見積)
-----------	-----	---------	-------	---------

頁 241

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
制水弁用蓋 (大阪市) 250用 150 [ ] 見積)	1	個	26,300	26,300	[ ] 見積)
レジンコンクリート上部壁A 250用 150 [ ] 見積)	1	個	12,400	12,400	[ ] 見積)
レジンコンクリート中部壁B 250用 160 [ ] 見積)	1	個	5,700	5,700	[ ] 見積)
レジンコンクリート中部壁B 250用 200 [ ] 見積)	1	個	8,800	8,800	[ ] 見積)
レジンコンクリート下部壁C 250用 300 [ ] 見積)	1	個	13,700	13,700	[ ] 見積)
レジンコンクリート底版P 250用 40 [ ] 見積)	1	個	16,500	16,500	[ ] 見積)
***合計***	1	組		83,400	

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0096 号表	代価表	私設メーターBOX	φ20メーター及止水栓共 [ ] 見積)
-----------	-----	-----------	-------------------------

頁 242

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
φ20用メーターBOX [ ] 見積)	1	個	5,200	5,200	[ ] 見積)
φ20デジタルメーター [ ] 見積)	1	個	13,050	13,050	[ ] 見積)
φ20メーターコニオング [ ] 見積)	2	個	620	1,240	[ ] 見積)
φ20伸縮止水栓 [ ] 見積)	1	個	7,950	7,950	[ ] 見積)
***合計***	1	組		27,440	

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0097 号表	代価表	私設メーターBOX	φ13メーターボックス止水栓共 見積)	直 213	
工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
φ13用メーターBOX [ ] 見積)	1	個	5,200	5,200	[ ] 見積)
φ13デジタルメーター [ ] 見積)	1	個	8,640	8,640	[ ] 見積)
φ13メーターエニオン (見積価格)	2	個	410	820	[ ] 見積)
φ13伸縮止水栓 [ ] 見積)	1	個	4,530	4,530	[ ] 見積)
***合計***	1	個		19,190	

竹中工務店・竹中土木共同企業体

第 0098 号表	代価表	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚1.5cmを超えて4.0cm以下	直 214	
工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚1.5cmを超えて4.0cm以下	1	m <sup>2</sup>	512.6	512	国交省土木工事標準積算基準書 令和4年度版(赤本)河川・道路編 IV-3-(2)-1 第 0040 号表 施工P
***合計***	1	m <sup>2</sup>		512	

竹中工務店・竹中土木共同企業体

高層棟 仮設給水

業者見積書

竹中工務店・竹中土木共同企業体

# 御 見 積 書

2023年11月1日

御中

見積総金額 **¥1,870,910**

\* 税込み **¥2,058,001**

現 場 名 **[REDACTED]**

TEL  
FAX

見積期限 提出後1ヶ月

担当 **[REDACTED]**

納期 御打ち合わせ

品番	品 名	数量	定 価	単 価	金 額	備 考
	不断水割丁字管(仕切弁共) 大阪市仕様	1		331,220	331,220	
	不断水割丁字管 (平日昼間施工)	1		130,560	130,560	
	向フランジ短管 75 L500	2		18,090	37,960	
	EF片受ソフトシール仕切弁 75	2		77,680	155,360	
	PVジョイント 75	1		36,880	36,880	
	HIVP管 φ75	2		5,210	10,420	
	HIVP管 φ50	2		2,670	5,340	
	50×40M ポリパイ PP管用回転式分止水栓用 50	5		39,180	195,900	
	ボルタップ(ポリ玉) φ75用	1		12,240	12,240	
	大阪市メーターホック MS-4 50~300用	1		135,270	135,270	
	メーターホック用コンクリートブロック 50~300用	1		20,730	20,730	
	制水弁鉄蓋(大阪市) 250用 150	3		26,300	78,900	
	レジンコンクリート上部壁A 250用 150	3		12,400	37,200	
	レジンコンクリート中部壁B 250用 100	3		5,700	17,100	
	レジンコンクリート中部壁B 250用 200	3		8,800	26,400	
	レジンコンクリート下部壁D 250用 300	3		13,700	41,100	
	レジンコンクリート底版P 250用 40	3		16,500	49,500	
	サドル分水栓 配水PP用 φ75×φ40	1		47,030	47,030	
	サドル分水栓 配水PP用 φ75×φ20	5		19,470	97,350	
	管明示テープ 幅50mm	1		740	740	
	滑剤	1		1,090	1,090	
	水道用 1kg	1		5,200	5,200	
	φ10 用メーターホック	1				
			計		1,550,170	



# 御 見 積 書

2023年 11月 1日

大阪IR株式会社 御中

(見積書有効期限 年 月 日)

TEL  
FAX  
e-mail

担当者

工事名 : 大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る  
上地改良事業・液状化対策工事(地盤改良工事)  
金額 : ¥ 1,769,400-(直接工事費のみ)  
施工場所 : 大阪市此花区夢洲中一丁目地内  
施工主名 :

摘要

## 内訳明細書

名 称	概 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>直接工事費</b>						
掘削積込工		m <sup>3</sup>	7.40	2,393	17,708	
発生土運搬工	4t車 堆内仮置き場まで	m <sup>3</sup>	7.40	1,068	7,903	
管路埋戻工	切込砕石共	m <sup>3</sup>	6.50	6,396	41,574	
管路埋戻工	スクリーニング共	m <sup>3</sup>	0.40	6,781	2,712	
不断水工字設置工	ø400×ø75	箇所	1.00	130,560	130,560	
鋳鉄管吊込み据付工	ø75	m	11.50	1,291	14,846	
GX継手接合工	ø75	口	8.00	2,379	19,032	
フランジ組手工	ø75	口	5.00	2,356	14,280	
鋳鉄管切断工	ø75	口	2.00	2,740	5,480	
鋳鉄製仕立弁設置工	ø75	基	4.00	4,674	18,696	
ポリエチレン管接付工	融着接合首 ø75	m	707.10	647	457,493	
ポリエチレン管組手工	融着接合首 ø75	口	170.00	3,068	521,560	
ポリエチレン管切削工	融着接合首 ø75	口	8.00	302	2,416	
硬質塩化ビニル管接付工	ø75	m	5.00	647	3,235	
硬質塩化ビニル管TS継手工	ø75	口	11.00	951	10,461	
硬質塩化ビニル管切断工	ø75	口	5.00	989	4,945	

内訳明細書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工	二層管 φ50	m	170.00	647	109,990	
ポリエチレン管継手工	二層管用 φ50	m	12.00	1,903	22,836	
ポリエチレン管切断工	二層管用 φ50	m	2.00	474	948	
硬質塩化ビニル管据付工	φ50	m	5.00	647	3,235	
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ50	m	11.00	951	10,461	
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	m	5.00	474	2,370	
ボールバルブ設置工	青銅製 φ50	個	1.00	4,978	4,978	
ボールバルブ設置工	青銅製 φ75	個	1.00	10,579	10,579	
ボールタップ設置工	φ50	個	1.00	4,978	4,978	
ボールタップ設置工	φ75	個	1.00	10,579	10,579	
サドル分水栓建込み工	φ75×φ50	箇所	1.00	4,761	4,761	
サドル分水栓建込み工	φ75×φ20	箇所	5.00	2,856	14,280	
量水器ボックス設置工	大阪市型 φ50～φ300用	箇所	1.00	4,630	4,630	
量水器取付け工	フランジ型 φ75	箇所	1.00	9,389	9,389	
仕切弁ボックス設置工	円形1号	箇所	3.00	1,000	3,000	
ポリエチレンスレーブ被覆工	φ75	m	11.50	17	1,345	
管明示テープ工	φ75	m	11.50	24	276	

2

内訳明細書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
管明示シート工	φ75	m	11.50	88	1,012	
舗装工	人力施工	m²	2.50	5,344	13,360	
硬質塩化ビニル管据付工	φ20	m	4.00	440	1,760	
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ20	m	8.00	474	3,792	
硬質塩化ビニル管切断工	φ20	m	4.00	474	1,896	
量水器取付け工	ねじ込み接合 φ20	箇所	1.00	5,583	5,583	
量水器取付け工	ねじ込み接合 φ13	箇所	3.00	4,353	14,559	
ポリエチレン管据付工	二層管 φ13	m	270.00	371	100,170	
ポリエチレン管継手工	二層管用 φ13	m	12.00	474	5,688	
硬質塩化ビニル管据付工	φ13	m	12.00	371	4,452	
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ13	m	12.00	474	5,688	
硬質塩化ビニル管切断工	φ13	m	4.00	474	1,896	
鋼管小口径管ねじ込み接合工	φ13	m	8.00	1,124	11,392	
ボールバルブ設置工	青銅製 φ13	個	3.00	2,177	6,531	
ポリニチレン管据付工	二層管 φ20	m	160.00	140	70,400	
ポリニチレン管継手工	二層管用 φ20	m	15.00	951	14,265	
钢管小口径管ねじ込み接合工	φ20	m	6.00	1,124	8,544	

3

## 内訳明細書

名 称	概 要	単 位	数 量	単 価	金 额	備 考
ボールバルブ設置工	青銅製 φ2C	個	2.00	2,488	4,976	
直接工事費計					1,769,400	

## 御 見 積 書

御中

2023年11月1日

以下の通り御見積申し上げます。何卒ご注文賜りますようお願い申し上げます。

現 場 名 : [REDACTED]

納 入 先 : [REDACTED]

支 払 条 件 : 従 来 通 し

納 期 : [REDACTED]

有効期限 : 提出後 1 ヶ 月

TEL [REDACTED]  
FAX [REDACTED]

	担当者	入力者
※法令に基づき、別途消費税を合わせてご請求させて頂きます		

※法令に基づき、別途消費税を合わせてご請求させて頂きます

項	品名 規格・サイズ	数量	単価	仕切金額	注記
1	大阪市型不断水割丁字管 仕切弁込み	1	415,000	415,000	
2	大阪市型不断水割丁字管 平日日中施工業	1	165,000	165,000	
3	大阪市型両フランジ短管 75Ax500L	2	22,000	44,000	
4	水道用ポリエチレン継手 E F片受ソフトシール仕切弁 右開き 75	2	92,298	184,596	
5	PVジョイント	1	46,000	46,000	
6	硬質ポリ塩化ビニル管 水道用H1-V Pパイプ 75	2	7,000	14,000	
7	硬質ポリ塩化ビニル管 水道用H1-V Pパイプ 50	2	3,523	7,046	
8	ポリエチレン管 水道用1種二層管 50X40M	5	51,000	255,000	
9	SPジョイント回転式分止水栓用 NR 50	1	14,500	14,500	
10	ホールタップ FW ホリ玉 75	1	94,000	94,000	
11	メータ-BOX FCD 大阪市 50-300	1	170,000	170,000	
12	メータ-BOX用ヘース 大阪市 50-300	1	25,000	25,000	
13	大阪市型制水弁 鉄蓋 250用	3	33,000	99,000	
14	コンクリートブロック 上部壁A 250用 150H	3	15,000	45,000	
15	コンクリートブロック 中部壁B 250用 100H	3	7,000	21,000	
16	コンクリートブロック 中部壁B 250用 200H	3	11,000	33,000	
17	コンクリートブロック 下部壁C 250用 300H	3	18,000	54,000	
18	コンクリートブロック 底板P 250用 40	3	20,000	60,000	
19	配水管用ポリエチレン管サドル分水栓 ホール PTC規格 BXHP-1K 75X40	1	60,000	60,000	
20	配水管用ポリエチレン管サドル分水栓 ホール PTC規格 BXHP-1K 75X20	5	24,000	120,000	
21	埋設表示テープ 幅50mm	1	1,000	1,000	
22	接合・施工用品 A R ソープ 1kg筆付缶	1	1,400	1,400	

23	メーターボックス 丸水 量水器 M-20TLR/NLB	1		6,279	6,279	
24	直読式水道メーター NKDA 20	1		18,000	18,000	
25	カバナット・HIソケット・パッキンセット HIGN 20	2		840	1,680	
26	ホール式メータ伸縮止水栓 丸形ハンドル BEP 20	1		9,800	9,800	
27	メーターボックス 丸水 水積量 M-13TLR/NLB	3		6,500	19,500	
28	直読式水道メーター NKDA 13	3		10,000	30,000	
29	カバナット・HIソケット・パッキンセット HIGN 13	6		550	3,300	
30	ホール式メータ伸縮止水栓 丸形ハンドル BEP 13	3		6,300	18,900	
31	エラスジョイント 分止水栓用 EN 20	2		2,800	5,600	
32	SPジョイント 回転式 分止水栓用 NR 20X13P	2		3,290	6,580	
33	SPジョイント ソケット K 13	4		2,400	9,600	
34	SPジョイント 鋼管用オネジ 管端防食コア GM-C 13	2		1,550	3,100	
35	HITS継手 IVS (1) コア対応 13	6		1,550	9,300	
36	SPジョイント 分止水栓用ソケット N 20	1		2,300	2,300	
37	SPジョイント ソケット K 20	2		3,500	7,000	
38	SPジョイント エルボ E 20	3		4,000	12,000	
39	SPジョイント 鋼管用オネジ 管端防食コア GM-C 20	2		2,100	4,200	
40	SPジョイント チーズ T 20	1		6,500	6,500	
41	HITS継手 IVS (1) コア対応 20	4		1,950	7,800	
	御見積金額 (税抜)				2,109,981	

摘要	

## 御 見 積 書

御中

&lt;件名&gt;

御見積金額：¥1,825,820.-

(本書に記載の金額には消費税は含まれておりません)

工事名称 [REDACTED]  
 納入時期 別途御打合せ  
 御引渡場所 別途御打合せ  
 御支払条件 従来通り  
 御見積有効期限 30日間  
 その他備考

TEL : [REDACTED]  
 FAX : [REDACTED]  
 営業担当:

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------	------------

(注)御契約後原材料その仕様変更等により価格が甚だしく高騰致しました時は価格改定を御認め願います。

1/1

## 明細書

(単位: 円)

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	不断水割T字管錫鉄管用パイプ付 大阪市		1	個	341,160	341,160	
2	不断水割T字管設置費(平日星間) 大阪市		1	箇所	134,480	134,480	
3	F形 フランジ 短管(粉体)	75*500*67.5	2	個	20,780	41,560	
4	ボーリングドリル(FF受振形)(右側)PTC	75*7.5×	2	台	80,010	160,020	
5	PVCジョイント PSV	75	1	個	39,020	39,020	
6	HI パイプ	75*4000	2	本	6,630	13,260	
7	HI パイプ	50*4000	2	本	3,220	6,440	
8	水道用ホリエレンジパイプ(1種・2層管)	50*40n	5	巻	42,740	213,700	
9	PE回転継手 分・上水栓用	50	1	個	13,880	13,880	
10	ホーリングドリル王	75用	1	個	85,220	85,220	
11	メカボックス(大阪市) 錫鉄型	50-300用	1	個	150,300	150,300	
12	メカ室用コンクリートボックス(大阪市)	50-300用	1	個	23,030	23,030	
13	制冰井鉄蓋(大阪市)	250*150(JWWA)	3	組	26,930	80,790	
14	レブンコンクリート上部壁A(大阪市)	250用 150	3	個	13,640	40,920	
15	レブンコンクリート上部壁B(大阪市)	250用 100	3	個	6,270	18,810	
16	レブンコンクリート上部壁C(大阪市)	250用 200	3	個	9,680	29,040	
17	レブンコンクリート下部壁C(大阪市)	250用 300	3	個	15,070	45,210	
18	レブンコンクリート窓版(大阪市)	250用 40	3	個	18,150	54,450	
19	サドリ付分水栓(配水PE用/PTC)	75*40	1	個	51,130	51,130	
20	サドリ付分水栓(配水PE用/PTC)	75*20	5	個	22,330	11,650	
21	明示テープ(上水一般) 年号入	50*20n	1	巻	840	840	
22	エコソベーリング(パイ付)	75	1	缶	1,210	1,210	
23	メカボックス(大阪市)	MS-2(φ20・φ25用)	1	個	5,720	5,720	
24	小型木造ノート SD	25(ノット付)	1	個	16,770	16,770	
25	メタニン H:用(ナット付)	25	2	個	660	1,320	

1/2

## 明細書

(単位: 円)

No.	名 称	規 格	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
26	伸縮形ホース止水栓(平行オジ) 丸H	20	1	個	8,500	8,500	
27	ノーカット(大阪市)	M5-1(φ13用)	3	個	5,720	17,160	
28	小型水道メート SD	3L(ノーリング付)	3	個	9,100	27,300	
29	メータコン H1用(カット付)	13	6	個	660	3,960	
30	伸縮形ホース止水栓(平行オジ) 丸H	13	3	個	5,210	15,630	
31	伸縮制手 分止水栓用	20	2	個	2,360	4,720	
32	PE継手(JWVA) 分止水栓用カット	3*20P	2	個	2,410	4,820	
33	PE継手(JWVA) ノリ	13	4	個	2,220	8,880	
34	PE継手(JWVA) オジ付カット	13	2	個	1,420	2,840	
35	HITS ノットボルトカットE型	13	6	個	1,400	8,400	
36	PE継手(JWVA) 分止水栓用カット	20	1	個	2,100	2,100	
37	PE継手(JWVA) ノリ	20	2	個	3,210	6,420	
38	PE継手(JWVA) オジ付カット	20	3	個	3,700	11,100	
39	PE継手(JWVA) オジ付カット	20	2	個	2,440	4,880	
40	PE継手(JWVA) チーズ	20	1	個	5,900	5,900	
41	HITS ノットボルトカットE型	20	4	個	2,220	8,880	
42	【合計】					1,825,820	

2/2

## 御 見 積 書

2023年 11月 1日

大阪IR株式会社 御中

工事名 : 大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る  
土地改良事業・液状化対策工事(地盤改良工事)

見積金額 : ¥ 1,863,210-(直接工事費のみ)

施工場所 : 大阪市此花区夢洲中一丁目地内

TEL  
FAX

名 称	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
掘削積込工		7.40	m3	2,950	21,830	
発生土運搬工	軽車 場内仮置き場まで	7.40	m3	1,200	8,880	
管路埋戻工	切込碎石共	6.50	m3	7,000	45,500	
管路埋戻工	スクリーニング共	0.40	m3	6,800	2,720	
不断水丁字設置工	Φ400×Φ75	1.00	箇所	135,000	135,000	
鉄筋管吊込み掘付工	Φ75	11.50	m	1,860	21,390	
GK端手接合工	Φ75	8.00	m	2,460	19,680	
フランジ締手工	Φ75	6.00	m	2,820	14,100	
鉄筋管切断工	Φ75	2.00	m	2,800	5,600	
鉄筋製仕切弁設置工	Φ75	4.00	基	4,800	19,200	
ポリエチレン管据付工	聚着接合管 Φ75	737.10	m	700	494,970	
ポリエチレン管巻手工	聚着接合管 Φ75	170.00	m	3,150	535,500	

名 称	項 目	数量	単 位	単 価	金 額	摘要
ポリエチレン管切断工	融着接合管 φ75	5.00	口	520	4,160	
硬質塩化ビニル管据付工	φ75	5.00	m	680	3,400	
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ75	11.00	口	990	10,890	
硬質塩化ビニル管切断工	φ75	5.00	口	1,050	5,250	
ポリエチレン管据付工	二層管 φ50	170.00	m	680	115,600	
ポリエチレン管継手工	二層管用 φ50	12.00	口	1,950	23,400	
ポリエチレン管切断工	二層管用 φ50	2.00	口	500	1,000	
硬質塩化ビニル管据付工	φ50	5.00	m	680	3,400	
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ50	11.00	口	990	10,890	
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	5.00	口	500	2,500	
ボールバルブ設置工	青銅製 φ50	1.00	個	5,000	5,000	
ボールバルブ設置工	青銅製 φ75	1.00	個	10,600	10,600	
ボールタップ設置工	φ50	1.00	個	5,000	5,000	
ボールタップ設置工	φ75	1.00	個	10,600	10,600	
サドル分水栓建込み工	φ75 × φ50	1.00	箇所	4,900	4,900	
サドル分水栓建込み工	φ75 × φ20	5.00	箇所	2,900	14,500	
量々器ボックス設置工	大阪瓦型 φ50 ~ φ300用	1.00	箇所	5,300	5,300	
量々器取付け工	フランジ型 φ75	1.00	箇所	9,700	9,700	
仕切弁ボックス設置工	I形1号	2.00	箇所	1,100	3,300	
ポリエチレンリープ被覆工	φ75	11.50	m	120	1,380	
管明示テープ工	φ75	11.50	m	40	460	
管明示シート工	φ75	11.50	m	100	1,150	
舗装工	人力施工	2.00	m2	5,500	13,750	
硬質塩化ビニル管据付工	φ20	4.00	m	440	1,760	
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ20	8.00	m	500	4,000	
硬質塩化ビニル管切断工	φ20	4.00	m	500	2,000	

令和5年11月1日

## 御 見 積 書

大阪IR株式会社 御中

御見積金額 ￥1,987,766

内訳 工事金額 ￥1,807,060 消費税相当額 ￥180,706 合計金額 ￥1,987,766

上記の通り御見積り申し上げます。

大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る  
工事名 土地改良事業・液状化対策工事(地盤改良工事)  
工事場所 大阪市北花区夢洲中一丁目地内

決算条件 御協議の上

有効期限 御協議の上

備 考

検印	検印	作成者
		[Redacted]

[Redacted]  
TEL  
FAX

### 内訳明細書

P.1

税込み合計金額 ￥1,575,871	税率 10% 消費税額等 ￥143,261			
項目	数量	単位 単価	金額	摘要
直接工事費				
掘削積込工	7.4	m3 2,420	17,908	
発生土運搬工 車場大仮置き場まで	7.4	m3 1,090	8,066	
管路埋戻工 切込砕石共	6.5	m3 3,450	41,925	
管路埋戻工 スクリーニング共	0.4	m3 3,800	2,720	
不断水工字設置工 φ400*φ75	1	箇所 131,000	131,000	
鋳鉄管吊込み据付工 φ75	11.5	m 1,310	15,065	
GX総手接合工 φ75	8	口 2,420	19,360	
フランジ総手接合工 φ75	5	口 2,890	14,450	
鋳鉄管切断工 φ75	2	口 2,760	5,520	
鋳鉄製仕切弁設置工 φ75	4	基 4,720	18,880	
ポリエチレン管据付工 熔着接合管 φ75	70.1	口 660	436,666	
ポリエチレン管維手工 熔着接合 φ75	170	口 3,110	528,700	
ポリエチレン管切断工 熔着接合管 φ75	8	口 520	4,160	
硬質塩化ビニル管据付工 φ75	5	口 650	3,250	
硬質塩化ビニル管TS維手工 φ75	11	口 1,020	11,320	
硬質塩化ビニル管切断工 φ75	5	口 950	4,750	
ポリエチレン管据付工 二層管 φ50	170	m 680	115,600	
ポリエチレン管維手工 二層管 φ50	12	口 1,920	23,040	
計			￥1,432,610	

## 内訳明細書

P.2

税込み合計金額 ￥ 119,097				税率 10% 消費税額等 ￥10,827	
項目	数量	単位	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工 二層管用 φ50	2	口	520	1,040	
硬質塩化ビニル管接付工 φ50	5	m	360	1,800	
硬質塩化ビニル管TS巻手工 φ50	11	口	970	10,670	
硬質塩化ビニル管切断工 φ50	5	口	510	2,550	
ボールバルブ設置工 青銅製 φ50	1	個	5,040	5,040	
ボールバルブ設置工 青銅製 φ75	1	個	10,320	10,320	
ボールタップ設置工 φ50	1	個	5,050	5,050	
ボールタップ設置工 φ75	1	個	10,330	10,330	
サドル分水栓建込み工 φ75*φ50	1	箇所	4,790	4,790	
サドル分水栓建込み工 φ75*φ20	5	箇所	2,320	14,600	
量水器ボックス設置工 大阪市型 φ50～φ300	1	箇所	5,210	5,210	
量水器取付け工 フランジ型 φ75	1	箇所	9,540	9,540	
仕切弁ボックス設置工 円形1号	3	箇所	1,100	3,300	
ポリエチレンストレーブ接覆工 φ75	11.5	m	130	1,495	
管明示テープ工 φ75	11.5	m	30	345	
管明示シート工 φ75	11.5	m	90	1,035	
舗装工 人力施工	2.5	m2	5,350	13,375	
硬質塩化ビニル管接付工 φ20	4	m	440	1,760	
硬質塩化ビニル管TS巻手工 φ20	8	口	490	3,920	
計				￥108,270	

## 内訳明細書

P.3

税込み合計金額 ￥ 292,798				税率 10% 消費税額等 ￥25,518	
項目	数量	単位	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工 φ20	4	口	490	1,960	
量水器取付け工ねじ込み接合 φ20	1	箇所	5,840	5,840	
量水器取付け工ねじ込み接合 φ13	3	箇所	4,890	14,670	
ポリエチレン管接付工 二層管 φ13	270	m	400	108,000	
ポリエチレン管接付工 二層管用 φ13	12	口	490	5,880	
硬質塩化ビニル管接付工 φ13	12	m	400	4,800	
硬質塩化ビニル管TS巻手工 φ13	12	口	490	5,880	
硬質塩化ビニル管切断工 φ13	4	口	490	1,960	
鋼管小口径管ねじ込み接合工 φ13	8	箇所	1,450	11,600	
ボールバルブ設置工 青銅製 φ13	3	個	2,240	6,720	
ポリエチレン管接付工 二層管 φ20	160	m	440	70,400	
ポリエチレン管維手工 二層管用 φ20	15	口	990	14,850	
鋼管小口径管ねじ込み接合工 φ20	6	箇所	1,450	8,700	
ボールバルブ設置工 青銅製 φ20	2	個	2,560	5,120	
計				￥266,180	