


工事打合せ簿

発議者		☐ 発注者	☒ 受注者	発議年月日		令和 5 年 12 月 日	
発議事項		☐ 指示 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 報告 ☒ 提出 ☐ その他 ()					
工事名称		大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業液状化対策工事(地盤改良工事)					
(内容) 提出資料 ・ 事前作業申込書による完了報告 内容：大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る起工測量 添付：事前作業前及び事前作業後の写真							
添付図 葉、その他添付図書							
処理	☐ 発注者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 受理 します。 ☐ その他					
		令和 年 月 日					
回答	☐ 受注者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 受理 します。 ☐ その他					
		令和 5 年 12 月 日					

発注者			
大阪IR	大阪IR	監督職員	補助監督職員

受注者	
現場代理人	監理技術者



工事写真



起工測量

着手前



起工測量

着手後